
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 5,750,000

2 5,750,000

3 5,420,000 落札

4 5,770,000

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 5,880,000

指 名 者 数 7 5,600,000

8 6,200,000

9 辞退

【契約締結の内容】 10 辞退

11 5,650,000

12 5,550,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 5,800,000

14 5,700,000

15 5,610,000

第１回変更 H30.7.11 ～H30.8.10 16

17

18

19

第２回変更 H30.8.7 ～H30.9.10 20

21

22

23

第３回変更 H30.8.30 318,600  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 6,172,200 28

29

30

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

老朽管更新事業【前沢】市道三沢北羽毛線外１路線配水管布設替工事
入札者名

入札額

水道部工務課工務係

（金額：税抜）

平成30年５月22日(火)　午前10時40分 予定価格 5,680,000円

奥経第1005号 最低制限価格 4,933,015円

備考
奥州市前沢生母字中ノ沢地内

水道 （有）胆沢住宅設備

工 事 概 要
配水管布設工  ＤＩＰ GX型φ75  Ｌ＝43.3.m
給水管接続工  ＰＰ φ25  Ｎ=１箇所
空気弁設置工  Ｎ＝１箇所

板谷建設（株）

（有）及修土木工業

（有）協成興業

協友建設（株）

指名競争入札（最低制限価格） （株）共和開発

15者（うち参加者12者） （有）共和重機

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施設
B級）

共和設備工業（株）

（株）県南設備

（株）今野商店

契約の相手先
有限会社及修土木工業 佐野建設（株）

岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木220番地3 （株）初貝住設店

（有）升谷商会

当 初 H30.５.24 5,853,600
H30.５.25

～H30.７.23

丸上建設（株）

（株）丸政

変 更 理 由
現地精査による配管計画の見直しに時間を要するため。また、
配管計画見直しにより、資材の調達に時間を要するため。

注）入札額に当該額の８％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
消火栓移設位置について、危機管理課との協議が必要となっ
たため。また、今後の設計変更事務や資材準備に時間を要す
るため。

変 更 理 由
現地精査の結果、配管計画を見直ししたことにより資材が増え
るため。
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