
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 2,200,000

2 2,127,000

3 2,227,000

4 2,020,000

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 2,050,000

指 名 者 数 7 辞退

8 1,900,000 落札

9 辞退

【契約締結の内容】 10
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契約年月日 請負額(税込) 工期 13
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第１回変更 H30.7.18 ～H30.8.31 16
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第２回変更 H30.8.28 1,145,880 20
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第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 3,197,880 28
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平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

石綿セメント管更新事業【水沢】市道中野線配水管布設替工事
入札者名

入札額

水道部工務課工務係

（金額：税抜）

平成30年６月５日(火)　午前11時30分 予定価格 2,130,000円

奥経第1010号 最低制限価格 1,852,067円

備考
奥州市水沢真城字柿ノ木下地内

水道 （有）クレンリネスサンライズ

工 事 概 要
配水管布設工  ＤＩＰ φ75　 Ｌ＝49.4m
撤去工  Ｎ＝一式

（有）西條創建

（有）佐々木工業

（有）佐藤工営

（有）システムサービス

指名競争入札（最低制限価格） （株）髙橋建設工業

9者（うち参加者6者） （有）高橋設備

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施設
C級）

（有）勝工業

（株）山下建設

契約の相手先
有限会社勝工業

岩手県奥州市水沢佐倉河字権現堂202番地1

当 初 H30.６.７ 2,052,000
H30.６.８

～H30.７.27

変 更 理 由
現地試掘により、管路情報との差異が認められ、施工延長が
増となる見込みであるが、今後の設計変更事務や資材準備に
時間を要するため。

注）入札額に当該額の８％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
現地試掘したところ、撤去すべき石綿セメント管の延長が管路
情報と比較してかなり長いことが判明し、資材費及び土工費が
増えるため。

変 更 理 由
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