
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 42,000,000

2 辞退

3 辞退

4 35,800,000 落札

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7

8

9

【契約締結の内容】 10
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12

契約年月日 請負額(税込) 工期 13

14

15

第１回変更 H31.１.11 2,812,320 ～H31.３.25 16

17

18

19

第２回変更 H31.３.12 1,887,840 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 43,364,160 28

29

30

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

大久保ポンプ場ほかポンプ施設分解整備及び更新工事
入札者名

入札額

水道部工務課施設係

（金額：税抜）

平成30年８月８日(水)　午前10時 予定価格 50,319,000円

奥経第1025号 最低制限価格 35,223,300円

備考
奥州市水沢黒石町字大久保地内ほか

機械設備 荏原実業(株)北東北営業所

工 事 概 要
ポンプ分解整備 N=８台
ポンプ更新 N=11台

水道機工(株)北東北営業所

理水化学(株)盛岡営業所

日重建設(株)東北支社

昱機電(株)向洋電機事業所

指名競争入札（最低制限価格） 荏原商事(株)岩手営業所

6者（うち参加者2者）

指 名 理 由
平成29年８月４日開催奥州市工事請負業者資格審査
委員会において選定された者(水道施設機械設備)

契約の相手先
日重建設株式会社東北支社

岩手県北上市和賀町後藤２地割106番164

当 初 H30.８.20 38,664,000
H30.８.21

～H31.１.17

変 更 理 由
現地精査により、既存機器との調整や経年劣化による不具合
が確認された部品の更新を追加するため。また、部品製作と
現地調整に日数を要するため。

注）入札額に当該額の８％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
ポンプ更新作業時に、劣化や不具合が確認された配管、弁等
の交換を追加したため。

変 更 理 由


