
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 12,250,000

2 辞退

3 辞退

4 辞退

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 12,900,000

指 名 者 数 7 辞退

8 13,530,000

9 辞退

【契約締結の内容】 10 12,350,000

11 12,500,000

12 11,800,000 落札

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 辞退

14 12,100,000

15 辞退

第１回変更 H31.３.４ ～H31.３.27 16

17

18

19

第２回変更 H31.３.25 2,292,840 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 15,036,840 28

29

30

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

創設事業【衣川】新古戸配水池場内外１路線配水管布設工事
入札者名

入札額

水道部工務課

（金額：税抜）

平成30年11月27日(火)　午前10時20分 予定価格 11,940,000円

奥経第1052号 最低制限価格 10,434,919円

備考
奥州市前沢字石田地内外

水道 （有）胆沢住宅設備

工 事 概 要

配水管布設工  ＤＩＰ(ＧＸ) φ75  Ｌ＝22.5m
配水管布設工  ＤＩＰ(ＧＸ) φ150   Ｌ＝21.3m
配水管布設工  ＰＰ φ50   Ｌ＝348.2m
給水管取り出し工  Ｎ＝４箇所

板谷建設（株）

（有）及修土木工業

（有）協成興業

協友建設（株）

指名競争入札（最低制限価格） （株）共和開発

15者（うち参加者7者） （有）共和重機

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施
設B級）

共和設備工業（株）

（株）県南設備

（株）今野商店

契約の相手先
株式会社初貝住設店 佐野建設（株）

岩手県奥州市前沢字三日町9番地 （株）初貝住設店

（有）升谷商会

当 初 H30.12.４ 12,744,000
H30.12.５

～H31.３.15

丸上建設（株）

（株）丸政

変 更 理 由
同一敷地内で施工している新古戸配水池機械電気計装設備
整備工事との工程調整のため。

注）入札額に当該額の８％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
配水管切替時に断水時間を短縮するために、排水管を設置す
ることとしたため。また、現地精査による延長等の増及び布設
により影響した舗装復旧が増えたため。

変 更 理 由


