
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 3,200,000

2 辞退

3 辞退

4 辞退

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 3,400,000

指 名 者 数 7 辞退

8 3,210,000

9 辞退

【契約締結の内容】 10 2,800,000 落札

11 辞退

12 3,187,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 辞退

14 3,100,000

15 辞退

第１回変更 H31.２.13 ～H31.３.29 16

17

18

19

第２回変更 H31.３.25 1,805,760 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 4,829,760 28

29

30

平成30年度奥州市水道事業建設工事入札結果

石綿セメント管更新事業【水沢】市道鐙田３号線配水管布設替工事
入札者名

入札額

水道部工務課工務係

（金額：税抜）

平成30年11月27日(火)　午前10時40分 予定価格 3,180,000円

奥経第1053号 最低制限価格 2,767,648円

備考
奥州市水沢佐倉河字鐙田地内

水道 （有）胆沢住宅設備

工 事 概 要
配水管布設工  ＤＩＰ(ＧＸ) φ100  Ｌ＝2.9m
配水管布設工  ＤＩＰ(ＧＸ) φ75   Ｌ＝43.5m
給水管取出工  ＰＰ φ20   Ｌ＝6.0m

板谷建設（株）

（有）及修土木工業

（有）協成興業

協友建設（株）

指名競争入札（最低制限価格） （株）共和開発

15者（うち参加者6者） （有）共和重機

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施
設B級）

共和設備工業（株）

（株）県南設備

（株）今野商店

契約の相手先
株式会社今野商店 佐野建設（株）

岩手県奥州市前沢字三日町7番地 （株）初貝住設店

（有）升谷商会

当 初 H30.12.４ 3,024,000
H30.12.５

～H31.３.４

丸上建設（株）

（株）丸政

変 更 理 由
下水道工事との工程調整及び試掘調査の結果、配管計画の
見直しが必要となったため。

注）入札額に当該額の８％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

現地精査の結果、既設管接続に伴い配管計画の変更が生じ、
配管の切り回しが必要となり資材及び施工延長が増えるた
め。また、現地精査により交通誘導員を追加し、舗装面積が増
えるため。

変 更 理 由


