
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 42,500,000 落札

2 43,700,000

3 43,500,000

4 45,200,000

工事担当課 5 43,500,000

契 約 方 法 6 不参

指 名 者 数 7 43,500,000

8 43,500,000

9 44,800,000

【契約締結の内容】 10 44,300,000

11 44,000,000

12 43,580,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 43,800,000

14 辞退

15

第１回変更 R３.３.８ 407,000 ～R３.３.30 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 47,157,000 28

29

30

令和2年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

南部第五処理分区沼尻地区管渠築造工事
入札者名

入札額

上下水道部下水道課計画工務係

（金額：税抜）

令和２年10月20日(火)　午前９時30分 予定価格 42,619,000円

奥経第1074号 調査基準価格 37,498,801円

備考
奥州市水沢真城字沼尻地内ほか

土木 （株）浅間建設

工 事 概 要

施工延長　Ｌ＝447.6ｍ
管布設工（PRPφ150）Ｌ＝436.5ｍ、組立マンホール設置工（0号）Ｎ＝２箇所、
組立マンホール設置工（1号）Ｎ＝９箇所、
小型マンホール設置工（レジン）Ｎ＝３個所、
小型マンホール設置工（塩ビ）Ｎ＝２箇所、取付管及びます工　Ｎ＝15箇所

ＥＣ南部コーポレーション（株）

板谷建設（株）

岩手ニチレキ（株）

及常建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 協友建設（株）

14者（うち参加者12者） 工藤建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ａ級
市内本社から14者）

栗原建設（株）

進栄建設（株）

（株）鈴健

契約の相手先
株式会社浅間建設 髙惣建設（株）

岩手県奥州市水沢真城字杉ノ下113番地 丸協建設（株）

丸谷興務店（株）

当 初 R２.10.26 46,750,000
R２.10.27
～R３.３.15

（株）横沢工業所

変 更 理 由

管路掘削の際、周囲の舗装に大きく影響を及ぼしたため、今年度の舗
装復旧は適当ではないと判断したことから減とする。土質調査の結
果、発生土が埋戻し材として適していないことが判明したことから砕石
に変更したことによる金額の増。その他、現場精査による変更、さらに
想定外の降雪により工程に遅れが生じたため工期の延長を行うもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


