
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 26,100,000 24,950,000

2 25,800,000 24,800,000

3 26,100,000 24,850,000

4 辞退

工事担当課 5 25,700,000 24,900,000

契 約 方 法 6 25,920,000 24,780,000

指 名 者 数 7 26,300,000 24,900,000

8 27,000,000 24,900,000

9 辞退

【契約締結の内容】 10 25,800,000 24,900,000

11 30,600,000 24,800,000

12 25,000,000 24,500,000 落札

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 26,500,000 24,900,000

14 26,000,000 24,900,000

15 26,000,000 24,800,000

第１回変更 R４.２.25 ～R４.３.25 16 25,950,000 24,750,000

17 26,600,000 24,800,000

18 26,200,000 24,920,000

19 26,220,000 24,740,000

第２回変更 R４.３.24 3,015,100 20 28,100,000 24,950,000

21 26,500,000 24,890,000

22 辞退

23 28,500,000 24,830,000

第３回変更  24 25,800,000 24,700,000

25

26

27

変更後の請負額（税込） 29,965,100 28

29

30

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
現地精査による、仮設資材の使用期間及び仮設に係わる資
材の増とこれに伴う土工の増。ほか、現地精査による増減によ
る。

水沢ガス（株）

（株）水沢工事センター

（株）横沢工業所

変 更 理 由

（株）ワールド設備機器

（有）ワタナベ

（有）菅原建設

変 更 理 由
同時施工の下水道工事において、埋設コンクリートの撤去及
び出土した産業廃棄物の分別・処分により不測の日数が生じ
ており、下水道工事と併せ工期を延伸するもの。

（有）土谷組

（株）ホソカワ

（株）丸政

進栄建設（株）

当 初 R３.８.30 26,950,000
R３.８.31

～R４.２.27

（株）水道センター

（有）菅原建設

黒沢建設（株）

契約の相手先
佐野建設株式会社 県南設備工業（株）

岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地 佐野建設（株）

及常建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） （有）大宮管工業

24者（うち参加者21者） 協友建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（水道施
設（管布設）Ａ級）

（株）共和開発

工藤建設（株）

備考
奥州市水沢真城字堤根地内

水道 （株）阿部総業

工 事 概 要

配水管布設工　PP　φ50  L=318.0ｍ
配水管布設工　PP　φ40  L=278.2ｍ
排水管布設工　　　　　　 2箇所
給水管切替工　　　　　　51箇所
仮設配管　　　　　　　　　1式

板谷建設（株）

伊藤建設（株）

及川設備工業（株）

（金額：税抜）

令和３年８月24日(火)　午前10時40分 予定価格 24,687,000円

奥経第1038号 調査基準価格 21,658,727円

令和3年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

管路布設替事業【水沢】　堤根地区管渠築造工事に伴う配水管移設工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課工務係


