
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 9,280,000 落札

2 辞退

3 14,500,000

4 8,600,000 最低制限失格

工事担当課 5 9,550,000

契 約 方 法 6 10,000,000

指 名 者 数 7 辞退

8

9

【契約締結の内容】 10
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契約年月日 請負額(税込) 工期 13
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第１回変更 R５.２.７ 1,093,400 ～R５.３.20 16
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第２回変更 20
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23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 11,301,400 28
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30

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

水道施設水位計更新工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課施設係

（金額：税抜）
令和４年８月２日(火)　午前10時30分 予定価格 11,513,000円

奥経第1031号 最低制限価格 8,634,750円

備考
奥州市江刺岩谷堂字松長根地内ほか

水道施設電気設備 昱機電(株)向洋電機事業所

工 事 概 要 水位計更新　N=９台

荏原実業(株)北東北営業所

（株）水機テクノス盛岡営業所

日重建設(株)東北支店

（株）富士電業社

指名競争入札（最低制限価格） 美和電気工業（株）北東北支店

7者（うち参加者5者） 理水化学（株）北東北支店

指 名 理 由
令和３年７月30日開催第３回奥州市工事請負業者資
格審査委員会において選定された者（水道施設電気
設備関連）

契約の相手先
昱機電株式会社向洋電機事業所

岩手県盛岡市中央通三丁目７番１号

当 初 R４.８.８ 10,208,000
R４.８.９
～R５.２.14

変 更 理 由

今回更新する水位計と同型の、玉里低区配水池1号配水池水
位計の故障に伴い、当該水位計を追加更新とすることによる
増。またコロナ禍における部品供給不足により機器の製作等に
要する不測の日数を付与し、工期を延伸するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


