
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 48,300,000

2 48,500,000

3 48,370,000

4 46,300,000 落札

工事担当課 5 53,000,000

契 約 方 法 6 47,200,000

指 名 者 数 7 47,500,000

8

9

【契約締結の内容】 10
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契約年月日 請負額(税込) 工期 13
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第１回変更 R５.２.３ 4,425,300 ～R５.３.31 16

17
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第２回変更 R５.３.28 △ 270,600 20
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第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 55,084,700 28

29

30

令和4年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

分限城地区整備事業【江刺】新深沢送水ポンプ場築造工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課工務係

（金額：税抜）
令和４年８月23日(火)　午前９時30分 予定価格 46,513,000円

奥経第1033号 調査基準価格 41,984,309円

備考
奥州市江刺田原字深沢地内

建築一式 ＥＣ南部コーポレーション（株）

工 事 概 要
ポンプ棟　N=１棟
（鉄筋コンクリート造）地下１階、地上１階　Ａ=64.06
㎡

板谷建設（株）

佐野建設（株）

髙惣建設（株）

千葉建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 丸協建設（株）

7者（うち参加者7者） 丸谷興務店（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築一式
Ａ級）

契約の相手先
髙惣建設株式会社

岩手県奥州市水沢花園町一丁目1番7号　

当 初 R４.８.29 50,930,000
R４.８.30

～R５.２.25

変 更 理 由

止水性を考慮して場内配管で発注予定の、貫通部配管と躯体コンクリート打設を
同時施工とし、貫通部の配管を追加したことによる増。また用地取得の際、権利放
棄となった立木の処分費用が必要となったことに伴う伐採・伐根及び運搬処分に
よる増。またコンクリート打設が冬期となったことから養生を変更したことに伴う増
による。併せ準備工の増工に伴い、工期を34日間延伸するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由
外構工事において、可変側溝を遠心ボックスカルバー
トに変更したこと、また集水桝基数を減じたこと、及び
現地精査による。

変 更 理 由


