
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 辞退

2 37,400,000 落札

3 辞退

4 35,987,000 最低制限失格

工事担当課 5 無効

契 約 方 法 6 52,200,000

指 名 者 数 7 辞退

8

9

【契約締結の内容】 10

11

12

契約年月日 請負額(税込) 工期 13

14

15

第１回変更 R７.３.11 △ 378,400 ～R７.６.30 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 40,761,600 28

29

30

令和6年度奥州市上下水道事業建設工事入札結果

水道施設ポンプ設備分解整備及び更新工事
入札者名

入札額

上下水道部水道課施設係

（金額：税抜）
令和６年７月23日(火)　午前11時00分 予定価格 49,757,000円

奥経第1031号 最低制限価格 37,317,750円

備考
奥州市水沢姉体町字中島地内ほか

水道施設機械設備 昱機電（株）向洋電機事業所

工 事 概 要
ポンプ分解整備　９台
ポンプ更新　７台

荏原実業（株）北東北営業所

（株）水機テクノス盛岡支店

日重建設（株）東北支店

（株）富士電業社

指名競争入札（最低制限価格） 美和電気工業（株）北東北支店

7者（うち参加者4者） 理水化学（株）北東北支店

指 名 理 由
令和５年７月24日開催第５回工事請負業者資格審査
委員会において選定された者（水道施設機械設備関
連）

契約の相手先
荏原実業株式会社北東北営業所

岩手県盛岡市盛岡駅前通15番19号

当 初 R６.７.29 41,140,000
R６.７.30

～R７.３.26

変 更 理 由

下小谷木水源地No.４取水ポンプの分解確認結果に
より分解整備から更新としたことに伴う減、及び当該
機器部品納期に不測の日数を要することから、工期
を延伸するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


