
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 20,800,000 落札

2 辞退

3 辞退

4 21,500,000

工事担当課 5 22,300,000

契 約 方 法 6 23,000,000

指 名 者 数 7 辞退

8 辞退

9 22,400,000

10 22,100,000

11 辞退

【契約締結の内容】 12 辞退

13 辞退

14 23,400,000

契約年月日 請負額（税込） 工期 15 21,300,000

16 辞退

17 21,560,000

第１回変更 R６.３.６ ～R６.３.31 18 辞退

19 21,800,000

20 辞退

21

第２回変更 R６.３.29 ～R６.５.31 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 22,880,000 30

令和５年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和５年10月19日(木)　午前９時45分

奥第1073号

石刎四ツ西風線藤渡橋橋りょう修繕工事
入札者名

入札額
備考

奥州市江刺梁川字藤渡戸地内

21,199,000円

最低制限価格 18,729,778円

土木 株式会社浅間建設

予定価格

都市整備部土木課道路建設係

有限会社伊藤工業

有限会社及修土木工業

株式会社阿部総業

伊藤建設株式会社

20 社　（参加　10 社） 有限会社小野寺建設

指名競争入札（最低制限価格） 株式会社太田建設

株式会社共和開発

黒沢建設株式会社

県南造園土木株式会社

株式会社佐藤建設

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ｂ級
市内本社）

有限会社菅原建設

契約の相手先
株式会社浅間建設 有限会社菅原建設

岩手県奥州市水沢真城字杉ノ下１１３番地 有限会社土谷組

株式会社東北芝幸

当 初 R５.10.25 22,880,000
R５.10.26

～R６.３.10

株式会社東北ネット工業

株式会社北條工務店

有限会社勝工業

変 更 理 由
工場製作品である排水管の納期が当初予定より遅延したこと
により、同時施工となる橋梁地覆補修工の着手が遅れ、その
他工種に影響が生じることから工期を延長するもの。

丸上建設株式会社

有限会社ワタナベ

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
橋長　7.5ｍ、橋面防水工　59ｍ2、排水施設工　4ｍ、
橋梁用防護柵工　8ｍ、橋梁地覆補修工　1式、断面
補修工　1式、表面含浸工　48ｍ2

変 更 理 由

変 更 理 由

洗堀対策工において、床掘面の土質が当初設計と相違がある
ことを確認、根継工の根入れ深さを変更する必要があり、施工
方法の検討及び河川管理者との協議に不測の日数を要するこ
とから工期を延長するもの。


