
入 札 日 時

入 札 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 25,500,000

2 34,000,000

3 22,735,277 第１回最低制限失格

4 24,036,295

業務担当課 5 25,200,000

契 約 方 法 6 22,805,000 第１回最低制限失格

指 名 者 数 7 33,000,000

8 22,942,074 第１回最低制限失格

9 22,959,356 第１回最低制限失格

10 22,959,360 落札

11 27,400,000

【契約締結の内容】 12 28,000,000

13

14

契約年月日 委託料（税込） 履行期間 15

16

17

第１回変更 R６.１.19 3,190,704 ～R６.３.20 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の委託料（税込） 28,446,000 30

令和５年度奥州市建設関連業務入札結果 （金額：税抜）

令和５年５月25日(木)　午前９時45分

奥第2010号

城間橋橋りょう架替設計業務
入札者名

入札額
備考

奥州市江刺玉里字青篠地内

28,910,000円

最低制限価格 22,959,360円

橋りょう修繕設計 （株）一測設計

予定価格

都市整備部土木課道路計画係

（株）菊池技研コンサルタント

サンエスコンサルタント（株）

（株）岩手開発測量設計奥州営業所

（株）エヌティーコンサルタント奥州営業所

12者（うち参加者12者） （株）東開技術

指名競争入札 （株）昭和土木設計

東日設計コンサルタント（株）

東北エンジニアリング（株）

（株）土木技研奥州営業所

（株）藤森測量設計奥州営業所

指 名 理 由
令和３年10月14日開催第５回奥州市工事請負業者資
格審査委員会において選定された者

（株）吉田測量設計

契約の相手先
株式会社土木技研奥州営業所

岩手県奥州市水沢字北丑沢11番地5　

当 初 R５.５.31 25,255,296
R５.６.１
～R６.１.28

変 更 理 由

土質試験の結果、液状化する層が存在したことから、支持層ま
で杭を設置する必要が生じることによる橋梁設計の増。また、
増業務に伴い作業日数が必要となること及び関係機関協議に
不測の日数を要することにより履行期間を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

業 務 概 要
現地測量　Ａ＝0.004ｋｍ2、河川測量　Ｌ＝0.4ｋｍ、地
質調査　1式、橋梁設計　Ｎ＝１橋、橋梁撤去設計　Ｎ
＝１橋、仮設構造物設計　Ｎ＝２基

変 更 理 由

変 更 理 由


