
入 札 日 時

入 札 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 15,971,275 くじ

2 20,000,000

3 15,971,275 くじ

4 15,971,775

業務担当課 5 15,971,275 くじ落札

契 約 方 法 6 16,800,000

指 名 者 数 7 20,190,000

8 15,978,918

9 15,980,000

10

11

【契約締結の内容】 12

13

14

契約年月日 委託料（税込） 履行期間 15

16

17

第１回変更 R６.３.11 1,560,598 ～R６.３.25 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の委託料（税込） 19,129,000 30

令和５年度奥州市建設関連業務入札結果 （金額：税抜）

令和５年６月22日(木)　午前９時45分

奥第2020号

平前１号線ほか測量設計業務
入札者名

入札額
備考

奥州市前沢字平前地内

20,250,000円

最低制限価格 15,971,275円

測量一般 （株）アクト技術開発

予定価格

都市整備部土木課道路計画係

（株）東開技術

（有）東北測技

（有）ケーエステック

（株）中央測量設計

9者（うち参加者9者） （有）ナイス測量

指名競争入札 （株）東北プランニング

（株）南部測量設計

（株）ランド技術設計
指 名 理 由

建設関連業務入札参加資格登録業者（「測量一般」を
希望している者。）のうち市内に本店を置く者

契約の相手先
有限会社東北測技

岩手県奥州市江刺愛宕字観音堂沖78番地　

当 初 R５.６.28 17,568,402
R５.６.29
～R６.３.15

変 更 理 由

既往測量成果と現地測量の結果において、中心線座標に差が生じていること及
び道路設計における現況形状が変化していることから中心線座標計算等を行う
必要が生じることによる応用測量の増。また、地権者との協議により、計画幅員７
ｍの用地確保が可能となったことによる用地測量の増。なお、従来計画の流域面
積見直しにより、現地調査に不測の日数を要したことから履行期間を延長するも
の。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

業 務 概 要

基準点測量（４級）　Ｎ=８点、現地測量　Ａ=0.021km2、
路線測量　Ｌ=0.53km、用地測量　Ａ=1.42ha、地質調
査（一般調査）　Ｎ=１式、道路設計（道路詳細設計Ｂ）
Ｌ=0.53km、用地調査　Ｎ=１式

変 更 理 由

変 更 理 由


