
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 43,100,000

2 43,180,000

3 42,000,000 落札

4 43,600,000

工事担当課 5 42,500,000

契 約 方 法 6 42,650,000

指 名 者 数 7 42,400,000
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【契約締結の内容】 10
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契約年月日 請負額(税込) 工期 13
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15

第１回変更 R元.10.28 517,000 ～R元.12.13 16
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第２回変更 R元.12.３ 1,419,000 20
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第３回変更  24

25
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27

変更後の請負額（税込） 48,136,000 28

29

30

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

奥州市総合体育館屋根等改修建築工事
入札者名

入札額

協働まちづくり部生涯学習スポーツ課スポーツ振興係

（金額：税抜）

令和元年６月６日(木)　午前９時30分 予定価格 44,140,000円

奥第1015号 調査基準価格 40,072,015円

備考
奥州市水沢羽田町字うぐいす平地内

建築 ＥＣ南部コーポレーション（株）

工 事 概 要

メインアリーナ屋根防水改修工事　一式
メインアリーナ防水改修に伴う機械設備工事　一式
延べ面積：10,836.42m2　構造：鉄筋コンクリート造一部鉄
骨２階建

板谷建設（株）

佐野建設（株）

髙惣建設（株）

千葉建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 丸協建設（株）

7者（うち参加者7者） 丸谷興務店（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築Ａ級
市内本社）

契約の相手先
佐野建設株式会社

岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地

当 初 R元.６.12 46,200,000
R元.６.13
～R元.11.９

変 更 理 由
工事範囲の確定及び現場精査に伴い雨漏りによる腐食が激しかったことにより天井の交換数
量が増えること、天井仕上げ材の厚さを既存天井材に合わせることによる増。また、内外部同
時施工ではなく、外部施行により雨漏りが止まったことを確認後に内部施行を行う必要があっ
たため、降雨による確認に不測の時間を要することにより工期を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

現場精査により、既存天井廻縁材の劣化が進行しており再利
用できなかったことによる部材交換及び既存堅樋付近からの
漏水を確認したことによる雨水処理工事を追加で行うことによ
る増。

変 更 理 由


