
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 43,800,000 低入札失格

2 44,300,000 低入札調査拒否

3 41,180,000 低入札失格

4 46,300,000 低入札調査拒否

工事担当課 5 47,000,000 落札

契 約 方 法 6 44,000,000 低入札失格

指 名 者 数 7 44,300,000 低入札調査拒否
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【契約締結の内容】 10
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契約年月日 請負額(税込) 工期 13
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第１回変更 R元.12.24 ～R２.２.14 16
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第２回変更 R２.２.４ 2,112,000 20
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第３回変更  24
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27

変更後の請負額（税込） 53,812,000 28
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30

令和元年度奥州市営建設工事入札結果

えさし藤原の郷　伽羅御所他改修工事
入札者名

入札額

都市整備部都市計画課公園緑地係

（金額：税抜）

令和元年６月27日(木)　午前９時45分 予定価格 51,050,000円

奥第1035号 調査基準価格 46,378,729円

備考
奥州市江刺岩谷堂字小名丸地内

建築 ＥＣ南部コーポレーション（株）

工 事 概 要 伽羅御所他改修

板谷建設（株）

佐野建設（株）

髙惣建設（株）

千葉建設（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 丸協建設（株）

7者（うち参加者7者） 丸谷興務店（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築Ａ級
市内本社）

契約の相手先
千葉建設株式会社

岩手県奥州市水沢字内匠田39番地

当 初 R元.７.17 51,700,000
R元.７.18
～R２.１.13

変 更 理 由

当初予定していた屋根改修工事の工程が後ろ倒しとなったこ
とで冬季にかかってしまい、積雪や気温低下により屋根材の
施工等に必要な工程を確保することが困難となったため工期
を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

伽羅御所エリア内において木材の腐食が進んでいる箇所が判
明したため、該当箇所について改修を行うこと、また、町並み
エリアの危険な建物の解体並びに改修、伊治城柵前の木板橋
の改修を行うことによる増。

変 更 理 由


