
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 15,000,000 14,500,000

2 15,800,000 14,830,000

3 15,820,000 14,900,000

4 16,238,270 14,880,000

工事担当課 5 16,440,000 14,300,000 落札

契 約 方 法 6 16,040,000 14,850,000

指 名 者 数 7

8

9

【契約締結の内容】 10

11

12

契約年月日 請負額(税込) 工期 13

14

15

第１回変更 R４.１.19 939,400 16

17

18
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第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 16,669,400 28

29

30

令和３年度奥州市営建設工事入札結果

江刺第一中学校校舎改修工事
入札者名

入札額

教育委員会事務局教育総務課施設係

（金額：税抜）

令和３年10月28日(木)　午前９時45分 予定価格 14,870,000円

奥第1088号 最低制限価格 13,409,648円

備考
奥州市江刺岩谷堂字小境地内

建築 （株）浅間建設

工 事 概 要
コンピュータ教室及びミーティング室の特別支援教室へ
の改修及び付随工事

（株）太田建設

（有）小野寺建設

（有）建匠

（有）ベストホーム

指名競争入札（最低制限価格） （株）北條工務店

6者（うち参加者6者）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築Ｂ級
市内本社）

契約の相手先
有限会社ベストホーム

岩手県奥州市水沢袋町2番35号　

当 初 R３.11.４ 15,730,000
R３.11.５
～R４.２.２

変 更 理 由

既設ホワイトボードを撤去したところ、壁面の損傷が激しかったために
壁面補修及びクロス貼付けを行ったこと、またエアコンの電源につい
て、分電盤からでは容量を超えるために外部より取りまわしたこと、新
型コロナウイルス感染症の影響により予定していた部材を変更したこと
による増。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


