
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 不参

2 9,500,000

3 辞退

4 辞退

工事担当課 5 8,500,000

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 辞退

8 8,100,000 落札

9 8,300,000

【契約締結の内容】 10 辞退

11 辞退

12 9,000,000

契約年月日 請負額(税込) 工期 13 10,941,000

14 不参

15

第１回変更 R４.11.９ 2,013,000 16

17

18

19

第２回変更 20

21

22

23

第３回変更  24

25

26

27

変更後の請負額（税込） 10,923,000 28

29

30

令和４年度奥州市営建設工事入札結果

見分森線見分森橋橋りょう修繕工事
入札者名

入札額

都市整備部土木課道路計画係

（金額：税抜）

令和４年６月23日(木)　午前10時 予定価格 8,941,000円

奥第1010号 最低制限価格 7,863,493円

備考
奥州市水沢字森下地内

塗装 （同）アキバ建装

工 事 概 要 橋長　64.79m、支承補修工　６基、足場工　60掛m2

（株）浅間建設

（株）太田建設

（有）小野寺建装

（有）菊池塗装工業所

指名競争入札（最低制限価格） 北日本外装（株）

14者（うち参加者6者） 北日本油設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（塗装市内
本社）

（有）木村塗装工業

工藤建設（株）

（株）小平塗装

契約の相手先
有限会社木村塗装工業 （株）菅原工務所

岩手県奥州市水沢字川端213番地1　 髙惣建設（株）

（有）藤澤塗装

当 初 R４.６.29 8,910,000
R４.６.30
～R４.11.28

ゆり塗装

変 更 理 由

受注者が週休２日（４週８休以上）を達成したため、経費の補正を行うこ
とによる増。また、狭隘部における床版面の損傷を足場設置後に確認
したことによる、断面修復工の増。加えて、発電機等の設置範囲が想
定よりも広く、側道の規制を行いながら作業を行う必要が生じたことに
よる交通管理工の増。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

変 更 理 由

変 更 理 由


