
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 17,800,000

2 17,600,000 落札

3 17,880,000

4 17,800,000

工事担当課 5 17,900,000

契 約 方 法 6 18,000,000

指 名 者 数 7 辞退

8 17,750,000

9 辞退

10

11

【契約締結の内容】 12
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14

契約年月日 請負額（税込） 工期 15

16

17

第１回変更 R６.７.24 682,000 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 20,042,000 30

令和６年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和６年４月11日(木)　午前９時30分

奥第1001号

南八日市新地野線舗装改修工事
入札者名

入札額
備考

奥州市江刺男石三丁目地内

17,783,000円

調査基準価格 15,817,624円

舗装 ＥＣ南部コーポレーション株式会社

予定価格

都市整備部維持管理課道路河川担当

及常建設株式会社

協友建設株式会社

板谷建設株式会社

岩手ニチレキ株式会社

9 社　（参加　7 社） 進栄建設株式会社

指名競争入札（低入札価格調査） 工藤建設株式会社

髙惣建設株式会社

株式会社横沢工業所
指 名 理 由

奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（舗装Ａ級
市内本社）

契約の相手先
板谷建設株式会社

岩手県奥州市水沢台町３番３５号

当 初 R６.４.17 19,360,000
R６.４.18

～R６.８.２

変 更 理 由

試掘調査にて既設の舗装厚さを確認したところ想定したよりも
舗装が厚く、切削しても舗装が残ることとなり、既設舗装の上に
は路上路盤再生工を施工できないことから、同工法を取りやめ
舗装工を想定舗装強度を満足する特殊な合材に変更するも
の。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要

施行延長　107.5ｍ、路面切削工　998ｍ2，路上路盤
再生工　998ｍ2，アスファルト舗装工　998ｍ2，区画
線工（実線）　110ｍ、区画線工（破線）　54ｍ、区画線
工（矢印）　18ｍ

変 更 理 由

変 更 理 由


