
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 24,800,000 22,800,000 第３回辞退

2 25,000,000 22,700,000 第３回辞退

3 24,800,000 22,700,000 21,700,000

4 23,000,000 22,000,000 21,000,000 落札

工事担当課 5 24,800,000 22,800,000 21,800,000

契 約 方 法 6 24,000,000 22,800,000 21,600,000

指 名 者 数 7 24,150,000 22,550,000 21,700,000
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【契約締結の内容】 12
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契約年月日 請負額（税込） 工期 15
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第１回変更 R６.９.20 ～R６.11.８ 18
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第２回変更 R６.10.７ 1,492,700 22
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第３回変更 26
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変更後の請負額（税込） 24,592,700 30

令和６年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和６年７月25日(木)　午前10時

奥第1027号

旧岩手白金製作所倉庫等解体撤去工事
入札者名

入札額
備考

奥州市江刺梁川字藤渡戸地内

21,303,000円

最低制限価格 19,598,760円

建築 株式会社浅間建設

予定価格

財務部財産運用課

黒沢建設株式会社

有限会社建匠

株式会社太田建設

有限会社小野寺建設

7者（うち参加者7者） 株式会社北條工務店

指名競争入札（最低制限価格） 佐野建設株式会社

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築Ｂ級
市内本社）

契約の相手先
黒沢建設株式会社

岩手県奥州市胆沢小山字駒籠２６７番地

当 初 R６.７.31 23,100,000
R６.８.１
～R６.９.29

変 更 理 由
外構及び建物基礎等解体中に排水用暗渠等が発見されたた
め利用実態調査を行うこと及び隣接建物外壁の補修材納入等
に時間を要することから工期を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
木造２階建て建物解体工　Ａ＝1,050m2
その他付属物解体工　一式

変 更 理 由

変 更 理 由
現場精査により、隣接建物外壁基礎や壁面が異形であると判
明したため、壁用支柱等設置すること等による増。


