
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 41,000,000

2 44,000,000

3 42,200,000

4 40,390,000 落札

工事担当課 5 辞退

契 約 方 法 6 辞退

指 名 者 数 7 40,800,000

8 40,400,000

9 41,500,000

10 40,800,000

11 46,000,000

【契約締結の内容】 12 38,500,000 第１回最低制限失格

13 41,000,000

14 辞退

契約年月日 請負額（税込） 工期 15

16

17

第１回変更 R７.２.27 4,345,000 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 48,774,000 30

令和６年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和６年９月12日(木)　午前10時

奥第1052号

史跡柳之御所・平泉遺跡群長者ケ原廃寺跡保存整備工事（築地内１区）
入札者名

入札額
備考

奥州市衣川田中西地内

43,700,000円

調査基準価格 39,366,028円

土木 ＥＣ南部コーポレーション株式会社

予定価格

教育委員会事務局歴史遺産課世界遺産登録推進室

及常建設株式会社

協友建設株式会社

板谷建設株式会社

岩手ニチレキ株式会社

14者（うち参加者11者） 栗原建設株式会社

指名競争入札（低入札価格調査） 工藤建設株式会社

佐野建設株式会社

進栄建設株式会社

株式会社鈴健

髙惣建設株式会社

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（土木Ａ級
市内本社）

丸協建設株式会社

契約の相手先
及常建設株式会社 丸谷興務店株式会社

岩手県奥州市江刺愛宕字朴ノ木２２２番地１ 株式会社横沢工業所

当 初 R６.９.18 44,429,000
R６.９.19
～R７.３.15

変 更 理 由

現地土の粘性が強く、健全な排水が見込めないことによる掘
削範囲・量の増。遺構面が想定より高い箇所が確認され、当初
計画よりも保護盛土厚の確保が必要となったことによる盛土の
増。また、現地発生土の状態が盛土に適さない状況であったた
め、不足分の土を購入したことによる増。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要
施工面積　9,481m2（基盤整備　9,481m2、植栽
3,700m2、施設整備L＝1,294m）

変 更 理 由

変 更 理 由


