
入 札 日 時

入 札 番 号

業 務 名

履 行 場 所 第１回 第２回 第３回

種 別 1 1,750,000

2 1,700,000

3 1,750,000

4 1,770,000

業務担当課 5 1,700,000

契 約 方 法 6 1,680,000

指 名 者 数 7 1,750,000

8 1,700,000

9 1,720,000

10 1,650,000 落札

11 1,700,000

【契約締結の内容】 12 1,750,000

13

14

契約年月日 委託料（税込） 履行期間 15

16

17

第１回変更 R６.10.17 ～R６.12.27 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の委託料（税込） 1,815,000 30

令和６年度奥州市建設関連業務入札結果 （金額：税抜）

令和６年８月１日(木)　午後２時15分

奥第2022号

胆沢文化創造センター非常用自家発電設備更新工事設計業務
入札者名

入札額
備考

奥州市胆沢南都田字加賀谷地地内

1,660,000円

最低制限価格 1,272,480円

建築一般 有限会社　アトリエ匠・安部建築計画

予定価格

協働まちづくり部生涯学習スポーツ課生涯学習係

ＯＮＯＤＥＲＡ．Ｋ設計

株式会社菊地啓吾設計企画

有限会社石川設計アソシエート

Ａ．Ｄ．Ａ建築計画設計

12者（うち参加者12者） 田中雄一建築研究所　

指名競争入札 株式会社現代建築研究所

合同会社千田修設計企画

有限会社千田設計

有限会社千葉建築設計事務所

有限会社　成企画

指 名 理 由
建設関連業務入札参加資格登録業者（建築関係建
設コンサルタント「建築一般」を希望している者。）のう
ち市内に本店を置く者

野口建築設計事務所

契約の相手先
有限会社千葉建築設計事務所

岩手県奥州市水沢字見分森１７番地２

当 初 R６.８.７ 1,815,000
R６.８.８
～R６.11.５

変 更 理 由

資料図面と現地状況に相違があり、当初想定を大幅に変更す
る必要が生じたことに加え、本体発電機製造期間を考慮した工
期を想定し経費算定を行う必要が生じたことから、現地調査、
機種選定、予定工事費との金額調整に当初予定以上の期間
を要することから履行期間を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

業 務 概 要
胆沢文化創造センター非常用自家発電設備更新工
事に係る設計業務

変 更 理 由

変 更 理 由


