
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 18,200,000

2 18,400,000

3 辞退

4 18,360,000

工 事 担 当
課

5 18,100,000

契 約 方 法 6 18,500,000

指 名 者 数 7 18,200,000

8 18,300,000

9 17,600,000 落札

10

11

【契約締結の内容】 12

13

14

契約年月日 請負額（税込） 工期 15

16

17

第１回変更 R７.12.12 1,480,600 18

19

20

21

第２回変更 22

23

24

25

第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 20,840,600 30

令和７年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和７年９月４日(木)　午前９時45分

奥第1048号

佐野線舗装修繕工事
入札者名

入札額
備考

奥州市江刺稲瀬字佐野地内

17,633,000円

調査基準価格 15,706,601円

舗装 ＥＣ南部コーポレーション株式会社

予定価格

都市整備部土木課道路建設係

及常建設株式会社

協友建設株式会社

板谷建設株式会社

岩手ニチレキ株式会社

9 者　（参加　8 者） 進栄建設株式会社

指名競争入札（低入札価格調査） 工藤建設株式会社

高惣建設株式会社

株式会社横沢工業所
指 名 理 由

奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（舗装Ａ級
市内本社）

契約の相手先
株式会社横沢工業所

岩手県奥州市水沢佐倉河字嶋舘１１８番地１

当 初 R７.９.10 19,360,000
R７.９.11

～R７.12.20

変 更 理 由

既設の舗装が想定よりも厚かったことによる不陸整正の増お
よびAs殻処分量の増。
また、詳細設計の結果、舗装計画高と橋りょうとの摺り付けを
考慮し施工延長することによる増及び工事区間内に隣接して
いる道路から歩行者や車両の往来が多いため、交通誘導員を
配置することによる増。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要

施工延長　L=497.4
道路土工　１式
舗装版切断　L=76m
舗装版破砕　A=2,290m2
不陸整正　A=2,390m2
表層　A=2,290m2

変 更 理 由

変 更 理 由


