
入 札 日 時

入 札 番 号

工 事 名

工 事 場 所 第１回 第２回 第３回

工 事 種 別 1 156,400,000

2 171,000,000

3 146,500,000 落札

4 172,000,000

工事担当課 5 160,000,000

契 約 方 法 6 157,000,000

指 名 者 数 7 155,000,000
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【契約締結の内容】 12
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契約年月日 請負額（税込） 工期 15
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第１回変更 R６.２.19 13,640,000 ～R６.８.31 18
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第２回変更 R６.５.20 43,428,000 22
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第３回変更 26

27

28

29

変更後の請負額（税込） 218,218,000 30

令和５年度奥州市営建設工事入札結果 （金額：税抜）

令和５年７月27日(木)　午前９時30分

奥第1042号

本庁舎外壁等改修工事（第２期）
入札者名

入札額
備考

奥州市水沢大手町一丁目地内

146,900,000円

調査基準価格 135,148,000円

建築 ＥＣ南部コーポレーション（株）

予定価格

財務部財産運用課

髙惣建設（株）

千葉建設（株）

板谷建設（株）

佐野建設（株）

7者（うち参加者7者） 丸谷興務店（株）

指名競争入札（低入札価格調査） 丸協建設（株）

指 名 理 由
奥州市営建設工事請負資格者名簿登載者（建築Ａ級
市内本社）

契約の相手先
佐野建設株式会社

岩手県奥州市江刺愛宕字前中野255番地　

当 初 R５.８.９ 161,150,000
R５.８.９
～R６.６.３

変 更 理 由

現場調査により、タイル破損箇所が想定よりも多いと判明し施
工を行うこと、さらに安全ネットを外部足場設置に係り取り外し
たところ、経年劣化により再利用が困難と判明したため交換を
行うことによる増。また、それらに伴い工期を延長するもの。

注）入札額に当該額の10％に相当する金額を加算した金額が法律上の入札価格となります。

工 事 概 要 外壁改修工　一式

変 更 理 由

変 更 理 由

庁舎外壁等タイル破損調査により、躯体下地やタイル破損箇
所の補修が多く必要と判明したこと、また、非常通路用照明設
備等の経年劣化により、安全性の確保のため補修が必要であ
ることから、施工を行うことによる増。


